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فئات الأدلة المستخدمة في هذا التقرير

مذكور في وصف المشروع مذكور في وصف المشروع على أنه من المواصفات. لم تتم مطابقته بعدُ مع ملف المواصفات نفسه.

مؤكَّد من المالك مؤكَّد من مالك المشروع.

مقترح / توصية خطة مستقبلية أو توصية وليست حقيقة مثبتة.
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الملخص التنفيذي01

هة رويال سيتي RP لعبة تقمّص أدوار مستقلة متعددة اللاعبين بعالم مفتوح لنظامي Android وiOS، موجّ
للاعبين الناطقين بالعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. العربية هي اللغة الأساسية مع دعم كامل لاتجاه

اليمين إلى اليسار، والإنجليزية ثانوية.

نطاق المشروع محدد: خمسة عشر نظاماً للعبة والمنصة وثمانية فصائل وأربع مراحل نشر مقترحة وخمس أولويات تقنية معلّقة.
م هذا التقرير ذلك النطاق ويوضح بصراحة ما تم تأكيده وما لم يتم. ينظّ

ؤكَّد حالة تنفيذ أي نظام، ولا توجد تواريخ مستهدفة لأي مرحلة، وتبقى الأولويات الخمس القادمة جميعها النتيجة الرئيسية: لم تُ
معلّقة. أهم خطوة تالية أن يقدم مالك المشروع المواصفات ويؤكد الحالات، وبعدها يتحدث هذا التقرير والموقع تلقائياً من ملف

البيانات نفسه.

النطاق في لمحة

15
أنظمة اللعبة

8
الفصائل

4
مراحل النشر

5
الأولويات المعلّقة

ما يزال بحاجة إلى تأكيدما هو معروف
المشروع لعبة تقمّص أدوار مستقلة متعددة اللاعبين بعالم

.iOSو Android مفتوح لنظامي

يذكر وصف المشروع خمسة عشر نظاماً للعبة والمنصة.

تم ذكر ثمانية فصائل.

تم اقتراح أربع مراحل نشر كاستراتيجية بدون تواريخ زمنية.

عامل على أنها تم إدراج خمس أولويات تقنية قادمة وتُ
معلّقة.

الحالة التنفيذية الحالية لكل نظام. لم يتم الإبلاغ عن أي
حالة بعد.

هل اجتاز أي نظام الاختبار، وما الأدلة الموجودة.

هل تم نشر البنية التحتية للخادم.

التواريخ المستهدفة والميزانية وأعداد اللاعبين.
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رؤية المشروع وأهدافه02

رويال سيتي RP لعبة تقمّص أدوار مستقلة بعالم مفتوح مصمَّمة للهواتف أولاً. يعيش فيها اللاعبون مسيراتهم
المهنية وصراعاتهم وقصصهم داخل مدينة مشتركة دائمة.

أساسيات المشروع

اللاعبون الناطقون بالعربية، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.الجمهور المستهدف

أجهزة Android وiOS المحمولة.المنصات المدعومة

العربية هي اللغة الأساسية مع دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار، والإنجليزية لغة ثانوية.استراتيجية التعريب

مدينة تقمّص أدوار مفتوحة متعددة اللاعبين تتشارك فيها المهن المدنية والقانونية والإجرامية عالماً دائماًفكرة اللعب الأساسية
واحداً.

لعبة تقمّص أدوار مستقلة متعددة اللاعبين بعالم مفتوح للهواتف.فئة المشروع

الأهداف بعيدة المدى )مقترح / توصية(
.iOSو Android تقديم مدينة مستقرة وآمنة وقابلة للعب على 1

إطلاق اللعبة عبر أربع مراحل متدرجة، من ألفا مغلقة للطاقم إلى الإصدار التجاري. 2

إدارة المجتمع ضمن هرم إداري واضح من تسعة مستويات مع إجراءات إدارية قابلة للتدقيق. 3

الحفاظ على تجربة عربية أولاً مع تخطيط سليم من اليمين إلى اليسار في كل مكان. 4
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حالة التطوير الحالية03

ؤكَّد بعدُ الحالة التنفيذية لأي نظام. نطاق المشروع محدد، لكن لم تُ

15

ذ: 0 ذ جزئياً: 0تم اختباره والتحقق منه: 0منفَّ قيد التطوير: 0منفَّ

ط له: 0 بانتظار التأكيد: 15بانتظار التحقق: 0خطَّ

الأنظمة حسب الحالة المؤكدة — جميع الأنظمة الخمسة عشر بانتظار التأكيد. سيمتلئ هذا المخطط كلما أكد المالك الحالات.

الوصف#الحالة

ذ ذ في المواصفات. لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.0منفَّ مذكور كمنفَّ

تم تقديم أدلة الاختبار وتأكيدها.0تم اختباره والتحقق منه

ذ جزئياً بعض الأجزاء موجودة والباقي معلّق.0منفَّ

العمل جارٍ حالياً.0قيد التطوير

ط له ط للمستقبل ولم يبدأ العمل عليه.0مخطَّ مخطَّ

مذكور أنه موجود لكن التحقق أو أدلة الاختبار لا تزال معلّقة.0بانتظار التحقق

لم يُبلَّغ عن الحالة الحالية. على مالك المشروع تأكيدها.15بانتظار التأكيد

تظهر أشرطة التقدم فقط عند إضافة بيانات تقدم رقمية حقيقية إلى ملف البيانات. لم يُبلَّغ عن أي بيانات بعد.

لم تكن وثيقة المواصفات التقنية المؤسسية متاحة عند بناء هذا الموقع. كل المحتوى مأخوذ من وصف المشروع وكل الحالات
بانتظار التأكيد.
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أنظمة اللعبة وميزاتها04

وصف النظام لا يعني أنه يعمل. تعرض كل بطاقة حالته وما يجب التحقق منه.

التحقق المطلوبالحالةماذا يفعل / دوره في اللعبالنظام

بنية العميل والخادم متعددة
اللاعبين

تتصل عملاء الهواتف بخادم رويال سيتي
الأساسي الذي يُبقي العالم المشترك

متزامناً بين اللاعبين المتصلين في الوقت
الفعلي.

هي أساس كل تفاعل: الحركة والمركبات
والوظائف والاستجابة للطوارئ وعمليات

الفصائل تعتمد عليها.

اختبار الضغط متعدد العملاء تحتبانتظار التأكيد
اتصال محمول عالي التأخير مُحاكى لا

يزال معلّقاً )المهمة 3(.

حسابات الشخصيات
والمصادقة

ل اللاعبون الدخول ويديرون يسجّ
شخصياتهم التمثيلية عبر جلسات موثَّقة.

تربط كل شخصية وأصل ودور في فصيل
قة. بهوية لاعب موثَّ

سلوك إدارة الجلسات وفحوص أمانبانتظار التأكيد
الحسابات بانتظار أدلة اختبار مؤكَّدة.

خزَّن بيانات الشخصية في قاعدة بياناتحفظ حالة الشخصية تُ
علائقية دائمة ليبقى التقدم محفوظاً بعد

الانقطاع وإعادة تشغيل الخادم.
تجعل العالم متصلاً: المال والممتلكات

والمكانة تنتقل من جلسة إلى أخرى.

سلامة البيانات والنسخ الاحتياطيبانتظار التأكيد
والاسترجاع وسلوك الكتابة المتزامنة

تحتاج إلى تحقق.

يمكن للاعبين شراء المركبات وامتلاكهاالمركبات والملكية
مع تسجيل الملكية على شخصياتهم.

توفر التنقل والمكانة وتدعم الوظائف
والتخصيص وسيناريوهات إنفاذ القانون.

مسارات الشراء ونقل الملكية والحفظبانتظار التأكيد
بانتظار التحقق.

يمكن للشخصيات اقتناء عقارات سكنيةالإسكان والعقارات
داخل المدينة.

تمنح الشخصيات مقراً ثابتاً واستثماراً
طويل الأمد ضمن الاقتصاد.

شراء العقارات وقواعد الدخول والحفظبانتظار التأكيد
بانتظار التحقق.

تعمل الأعمال التجارية التي يديرهاالأعمال التجارية
اللاعبون كجزء من اقتصاد المدينة.

تخلق تجارة يقودها اللاعبون وفرص عمل
للاعبين الآخرين.

إنشاء الأعمال ومعالجة الدخل وحفظبانتظار التأكيد
الملكية بانتظار التحقق.

يمكن للشخصيات تولي أعمال قانونية أوالوظائف والتوظيف
غير قانونية، من المهن المدنية إلى أدوار

الفصائل.
تدفع الدخل والنشاط اليومي والتفاعل

بين مجموعات اللاعبين المختلفة.

حلقات الوظائف الفردية والأجوربانتظار التأكيد
والتوازن بانتظار التحقق.
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التحقق المطلوبالحالةماذا يفعل / دوره في اللعبالنظام

الخدمات المصرفية
والمعاملات المالية

تمتلك الشخصيات أرصدة مصرفية
ويمكنها تحريك الأموال عبر التحويلات

والمشتريات.
تربط كل نشاط ربح وإنفاق، فهي عمود

الاقتصاد الفقري.

سلامة المعاملات وضمانات منعبانتظار التأكيد
التكرار وسجلات التدقيق بانتظار

التحقق.

تحمل الشخصيات العناصر وتديرها.مخزون اللاعب
تدعم التجارة ومهام العمل والتقمّص

اليومي.

التعامل مع العناصر والحدود وفحوصبانتظار التأكيد
منع التكرار بانتظار التحقق.

يتولى فصيل إدارة شرطة لوس سانتوسالشرطة وإنفاذ القانون
)LSPD( فرض القانون والنظام في

المدينة.
يمثل الطرف القانوني المقابل

للمنظمات الإجرامية ويقود تمثيل
المطاردات والتحقيقات.

أدوات الفصيل ودليل التقديم ووثائقبانتظار التأكيد
السلوك لا تزال معلّقة )المهمة 4(.

ينفّذ فصيل القوات العسكرية عملياتالعمليات العسكرية
منظمة داخل العالم.

يضيف تمثيلاً منظماً قائماً على القيادة
وسيناريوهات واسعة النطاق.

أدوات الفصيل ودليل التقديم ووثائقبانتظار التأكيد
السلوك لا تزال معلّقة )المهمة 4(.

يقدم فصيل التحالف الطبي الاستجابةالخدمات الطبية
الطبية الطارئة والعلاج.

يمنح اللاعبين دوراً تعاونياً لإنقاذ الأرواح
وسبباً للاستجابة الطارئة في أنحاء

المدينة.

أدوات الفصيل ودليل التقديم ووثائقبانتظار التأكيد
السلوك لا تزال معلّقة )المهمة 4(.

يتولى فصيل مكتب التحقيقات الفيدراليالتحقيقات الفيدرالية
)FIB( التحقيقات الخطيرة وطويلة الأمد.

يدعم قصص التحقيق المعمّقة التي
تتجاوز مستوى العمل الشرطي اليومي.

أدوات الفصيل ودليل التقديم ووثائقبانتظار التأكيد
السلوك لا تزال معلّقة )المهمة 4(.

هرم إداري من تسعة مستويات يستخدمالأدوات الإدارية
أوامر مدير اللعبة )GM( للإشراف على

العالم الحي وإدارته.
تحافظ على عدالة المجتمع وسلامة

الاقتصاد مع مساءلة عن إجراءات الطاقم.

تسجيل تدقيق أوامر GM مع تكاملبانتظار التأكيد
Discord webhook ومصفوفات

الصلاحيات المنشورة لا تزال معلّقة
)المهمتان 1–2(.

أنظمة مكافحة الاستغلال
والأمان

يحمي التحقق من جهة الخادم وضوابط
مكافحة الاستغلال حالة اللعبة من

التلاعب.
تحمي اللعب النزيه وسلامة الاقتصاد

وبيانات الشخصيات.

لم يُبلَّغ عن اختبارات أمنية مستقلة أوبانتظار التأكيد
أدلة اختبار.
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نظرة عامة على الفصائل05

ثمانية فصائل تشكّل الحياة في رويال سيتي.

الجيشإدارة الشرطة

)FBI( الحكومةمكتب التحقيقات الفيدرالي

الإعلامالخدمات الطبية

المطاعمالميكانيكيون
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الاقتصاد والتوظيف06

ترتبط الأموال والممتلكات والمهن عبر سجل شخصية دائم واحد. ما تكسبه الشخصية وتملكه وتنفقه يُحفظ،
فيستمر الاقتصاد من جلسة إلى أخرى.

1

الكسب
2

الإيداع والتحويل
3

الإنفاق والتملّك
4

الحفظ

تدفق مفاهيمي كُتب لهذا العرض وليس معادلة موثَّقة في اللعبة.

ن الحالةالوصفالمكوّ

بانتظار التأكيدنشاط تجاري يومي يديره اللاعبون.الأعمال المدنية

بانتظار التأكيدخدمات الطعام والمتاجر التي تخدم اللاعبين الآخرين.المطاعم والتجزئة

بانتظار التأكيدخدمات إصلاح وتخصيص للمركبات.الميكانيكا وتخصيص المركبات

بانتظار التأكيدتمثيل الصحافة والإعلام داخل المدينة.الصحافة والإعلام

بانتظار التأكيدالمهن القانونية والأعمال القائمة على أرباب العمل.التوظيف القانوني

بانتظار التأكيدشركات يملكها اللاعبون تتجاوز العمل التجاري الأساسي.المؤسسات الخاصة

مجموعات غير قانونية تنافس الفصائل القانونية ويشرف عليها مشرفون مخصصونالمنظمات الإجرامية
من الطاقم.

بانتظار التأكيد

الخدمات المصرفية
والتحويلات

بانتظار التأكيدالأرصدة وتحويل الأموال بين الشخصيات.

بانتظار التأكيدشراء المركبات وتسجيل الملكية.شراء المركبات

بانتظار التأكيدشراء الممتلكات واقتناؤها.العقارات

الحالة التنفيذية لكل مكون أدناه تحتاج إلى تأكيد.
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البنية التقنية07

يربط التصميم الموثَّق عملاء الهواتف بخادم أساسي وقاعدة بيانات دائمة عبر طبقة شبكية.

مدخلات اللاعب وحالة العالم

ق منها تحقَّ طلبات وتحديثات مُ

قراءة وكتابة دائمة

01
عملاء الهواتف

AndroidiOS

02

طبقة الاتصال الشبكي

HTTPS · gRPC مزامنة فورية · واجهات

03

البنية التحتية الأساسية لخادم رويال سيتي

المصادقة · الجلسات · التحقق · مكافحة الاستغلال

04

قاعدة البيانات العلائقية الدائمة

حالة الشخصيات والعالم

المزامنة الفورية

HTTPS واجهات

gRPC واجهات

المصادقة والجلسات

التحقق من جهة الخادم

ضوابط مكافحة الاستغلال

بيانات اللاعبين الدائمة

ق منه ق · النشر غير متحقَّ تصميم موثَّ

النشر والاختبار: لم يُقدَّم دليل وصف المشروع

ق منه( قة )النشر غير متحقَّ الشكل 1 — البنية الموثَّ

تصميم موثَّق فقط. لم يُقدَّم دليل على أن هذه البنية منشورة أو أنه جرى اختبارها بشكل مستقل.
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قة المكونات الموثَّ

ن الوصفالمكوّ

بقي جميع اللاعبين المتصلين على حالة العالم نفسها.المزامنة الشبكية الفورية تُ

HTTPS واجهات طلب/استجابة عبر اتصالات مشفرة.واجهات

gRPC استدعاءات منظمة بين الخدمات وبين العميل والخادم.واجهات

تحدد هوية كل لاعب وتتحكم بمدة جلسته.المصادقة وإدارة الجلسات

سجلات الشخصيات والأصول والمال مخزَّنة علائقياً.بيانات اللاعبين الدائمة

يتحقق الخادم من إجراءات العميل بدلاً من الوثوق بها.التحقق من جهة الخادم

وسائل حماية من الغش وإساءة استخدام الاقتصاد.ضوابط مكافحة الاستغلال

الأمان وحفظ البيانات08

تصف هذه الصفحة نموذج الأمان على مستوى عالٍ فقط.

قة حفظ البياناتالضوابط الموثَّ
وثَّق سجلات الشخصيات والأصول والمال على أنها مخزَّنة تُ

في قاعدة بيانات علائقية دائمة، فيبقى التقدم بعد الجلسات
وإعادة التشغيل. لا يزال سلوك النسخ الاحتياطي والاسترجاع

والكتابة المتزامنة يحتاج إلى تحقق.

نشر بيانات الاعتماد ومفاتيح API وعناوين الخوادم وتفاصيل قاعدة البيانات ومنطق الكشف عمداً هنا ولا في محجوب عمداً: لا تُ
ملف PDF ولا في هذا المستودع.

التحقق من إجراءات العميل من جهة الخادم

جلسات موثَّقة لكل لاعب

ضوابط مكافحة الاستغلال على الاقتصاد وحالة العالم

تسجيل تدقيق أوامر GM )معلّق(
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خارطة التطوير09

ل أي مرحلة كمكتملة. سجَّ ؤكَّد أي تواريخ ولم تُ المراحل الأربع استراتيجية نشر مقترحة. لم تُ

1

ألفا مغلقة للطاقم
مقترحة

التاريخ بانتظار التأكيد

2

اع المحتوى معاينة صنّ
مقترحة

التاريخ بانتظار التأكيد

3

بيتا عامة
مقترحة

التاريخ بانتظار التأكيد

4

الإصدار التجاري
مقترحة

التاريخ بانتظار التأكيد

الشكل 2 — مراحل النشر المقترحة )لا تواريخ مؤكدة(

مقترحةألفا مغلقة للطاقم1

الهدف
إتاحة الفرصة للطاقم الداخلي لتجربة الأنظمة الأساسية والأدوات الإدارية قبل أن يرى أي طرف

خارجي اللعبة.

طاقم المشروع والإداريونالمشاركون المستهدفون

بانتظار التأكيدالمخرجات الرئيسية

متطلبات الدخول
تسجيل تدقيق GM مع Discord webhooks ومصفوفات صلاحيات منشورة )المهمتان 1–2(.

توصية

بانتظار التأكيدمعايير الخروج

التاريخ بانتظار التأكيدالتاريخ المستهدف
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اع المحتوى2 مقترحةمعاينة صنّ

منح صنّاع المحتوى المدعوين وصولاً مبكراً لجمع الملاحظات وبدء بناء الوعي.الهدف

صنّاع المحتوى المدعوونالمشاركون المستهدفون

بانتظار التأكيدالمخرجات الرئيسية

توصيةمتطلبات الدخول معالجة ملاحظات الألفا وإنجاز أدلة الفصائل ووثائق السلوك )المهمة 4(. 

بانتظار التأكيدمعايير الخروج

التاريخ بانتظار التأكيدالتاريخ المستهدف

مقترحةبيتا عامة3

فتح اللعبة لجمهور أوسع لاختبار الحجم والاستقرار والإشراف.الهدف

اللاعبون من الجمهورالمشاركون المستهدفون

بانتظار التأكيدالمخرجات الرئيسية

توصيةمتطلبات الدخول إتمام اختبار ضغط الشبكة متعدد العملاء تحت ظروف تأخير عالٍ مُحاكاة )المهمة 3(. 

بانتظار التأكيدمعايير الخروج

التاريخ بانتظار التأكيدالتاريخ المستهدف

مقترحةالإصدار التجاري4

إطلاق الإصدار الكامل للسوق الناطق بالعربية على Android وiOS.الهدف

الجمهور العامالمشاركون المستهدفون

بانتظار التأكيدالمخرجات الرئيسية

توصيةمتطلبات الدخول استيفاء معايير الخروج من البيتا وتحديد التواريخ المستهدفة )المهمة 5(. 

بانتظار التأكيدمعايير الخروج

التاريخ بانتظار التأكيدالتاريخ المستهدف
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المهام المعلّقة10

تبقى هذه المهام معلّقة إلى أن يقدم المالك دليلاً على إنجازها.

الحالةالمجالالوصف#

1Discord webhook وتكامل GM إكمال تسجيل تدقيق أوامر
.webhooks سجلاً قابلاً للتتبع يُرسل إلى ديسكورد الطاقم عبر GM يجب أن يترك كل أمر

معلّقالإدارة

نشر مصفوفات صلاحيات تفصيلية للمستويات الإدارية التسعة2
توثيق الأوامر التي يحق لكل مستوى استخدامها بدقة.

معلّقالحوكمة

تنفيذ اختبار ضغط الشبكة متعدد العملاء تحت اتصال محمول عالي التأخير مُحاكى3
إثبات أن عدداً كبيراً من عملاء الهواتف المتزامنين يبقى متزامناً عند بطء الاتصال.

معلّقالهندسة

إنجاز أدلة التقديم للفصائل ووثائق سلوك اللاعبين4
منح اللاعبين وقادة الفصائل معياراً مكتوباً للتقديم والسلوك.

معلّقالمجتمع

تحديد تواريخ مستهدفة لمراحل النشر الأربع5
تحويل الاستراتيجية المقترحة إلى خطة ذات تواريخ.

معلّقإدارة المشروع
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المخاطر والاعتماديات11

المعالجةالوصفالخطر

ق منها ؤكَّد حالة أي نظام. قد تبالغ التقارير في تقديرحالة تنفيذ غير متحقَّ لم تُ
قدَّم الأدلة. الجاهزية إلى أن تُ

يقدم المالك المواصفات ويؤكد كل حالة في
ملف البيانات.

قد تتدهور المزامنة الفورية على اتصالات الهاتف عندجودة الشبكة المحمولة
ارتفاع التأخير. اختبار الضغط لا يزال معلّقاً.

إتمام المهمة 3 قبل أي مرحلة عامة.

أوامر GM القوية دون تسجيل تدقيق تضعف الثقةمساءلة الطاقم
وتجعل اكتشاف إساءة الاستخدام صعباً.

إتمام المهمتين 1 و2 قبل ألفا الطاقم.

دون الأدلة ووثائق السلوك قد يصبح تجنيد الفصائلقواعد مجتمع غير واضحة
والإشراف غير متسق.

إتمام المهمة 4 قبل معاينة صنّاع المحتوى.

دون تواريخ لا يمكن تتبع الاعتماديات بين المراحل أولا توجد تواريخ مستهدفة
إبلاغها.

إتمام المهمة 5 وتسجيل التواريخ في ملف
البيانات.

لم يُقدَّم شعار رسمي ولا لقطات من داخل اللعبة، لذاغياب الأصول الحقيقية
تحل التصورات الفنية محلها.

إضافة الأصول الحقيقية إلى مجلد الأصول
ووسمها كحقيقية في ملف البيانات.

ذكر درجات احتمال أو أثر لأنه لم يُبلَّغ عن أي منها. صياغة المخاطر تقييم كاتب التقرير بناءً على وصف المشروع. لا تُ
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الخلاصة والخطوات التالية12

لدى رويال سيتي RP نطاق محدد بوضوح واستراتيجية نشر متدرجة معقولة. ما ينقصه، في قاعدة أدلة هذا
التقرير، هو التأكيد: للحالة ولنتائج الاختبار وللتواريخ وللملكية.

الخطوات التالية الموصى بها، بالترتيب:

تصورات فنية

Royal City RP العمل الفني الرئيسي لـ

جميع الصور أدناه تصورات فنية أصلية. لا توجد أي لقطة شاشة من داخل اللعبة.

تقديم وثيقة المواصفات التقنية المؤسسية وتأكيد حالة كل نظام من الأنظمة الخمسة عشر. 1

إكمال تسجيل تدقيق GM ونشر مصفوفات الصلاحيات التسع )المهمتان 1 و2(. 2

تشغيل اختبار الضغط متعدد العملاء عالي التأخير )المهمة 3(. 3

إنجاز أدلة الفصائل ووثائق السلوك )المهمة 4(. 4

تحديد تواريخ مستهدفة للمراحل الأربع )المهمة 5(، ثم تحديث ملف البيانات وإعادة البناء. 5
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ملحق: بنود تحتاج إلى تأكيد المالك13

مولَّد من إصدار البيانات 1.0.0 · 2026-10-31. أساس المحتوى: وصف المشروع. لم تتم بعدُ مطابقة وثيقة المواصفات
التقنية المؤسسية، لذا فكل حالات الأنظمة بانتظار التأكيد.

تزويدنا بالملف 'Royal City RP - Enterprise Technical Specification Document.pdf' لمطابقة الحالات معه. 1

ذ، جزئي، قيد التطوير، مخطط، متحقق(. تأكيد الحالة الحالية لكل نظام من الأنظمة الخمسة عشر )منفَّ 2

تقديم أدلة الاختبار لأي عنصر سيُعرض كمُختبر ومتحقق منه. 3

تأكيد ما إذا كانت البنية التحتية للخادم منشورة وأين يجوز ذكرها علناً. 4

تقديم الشعار الرسمي لرويال سيتي SVG( RP أو PNG عالي الدقة(. 5

تقديم لقطات شاشة حقيقية من اللعبة مع إذن بنشرها. 6

تقديم التواريخ المستهدفة والمخرجات ومتطلبات الدخول ومعايير الخروج لكل مرحلة من المراحل الأربع. 7

تأكيد ما إذا كانت متطلبات الدخول المعروضة لكل مرحلة )والموسومة كتوصيات( تطابق المواصفات. 8

نشر مصفوفات الصلاحيات وتأكيد ما إذا كانت أسماء المستويات تحتاج ترجمة عربية رسمية. 9

قة لـ Android وiOS وروابط المجتمع وجهة اتصال للدعم عند توفرها. تقديم روابط التنزيل الموثَّ 10

اختيار منصة الاستضافة واسم النطاق النهائي. 11
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